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19.293.478,26

6.000.000,00

5.000.000,00

1.166.472,06

Risorse Ciclovia Tirrenica

PNRR DM 517/2018 FSR Risorse RT tratto Comune Fosdinovo

Il lotto prioritario della Ciclovia Tirrenica –

tratto ligure, cui la Regione è soggetto

attuatore, è stato suddiviso in 8 substralci

funzionali.

Sono state impegnate risorse per €

19.293.478,26 del PNRR, per € 6.000.000,00

del DM 517/2018, per € 5.000.000,00 fondi

regionali per un totale di € 30.293.478,26.

A queste vanno aggiunte risorse per €

1.166.472,06 che Regione Toscana trasferirà a

Regione Liguria per la realizzazione della tratta

di Ciclovia Tirrenica in Comune di Fosdinovo.



STRALCIO 5 
Tratto da Sarzana (centro) a Marinella di Sarzana (confine 

regionale) 
Substralcio 1 - Comune di Sarzana

Substralcio 2 - Comune di Castelnuovo Magra
Substralcio 3 - Comuni di Castelnuovo Magra, Luni e Sarzana

STRALCIO 1  
Substralcio 1 - Tratto da Cervo (confine con 

Andora) a San Bartolomeo al Mare (ponte sul 
t. Steria compreso)

Substralcio 2 – Tratto da San Bartolomeo al 
Mare (dal ponte sul torrente Steria escluso) a 

Diano Marina (incrocio Via Rovere/Via 
Raffaello Sanzio)

STRALCIO 3 – STRADA 
«INCOMPIUTA» 

Substralcio FASE A – Interventi 
prioritari sul muro di sottoscarpa

Substralcio FASE B - Messa in
sicurezza della pista 

ciclopedonale dai dissesti del 
versante

Substralcio FASE C - Pista 
ciclopedonale

STRALCIO 4 
Tratto da Ospedaletti a San 

Lorenzo al Mare

STRALCIO 2 - DIANO MARINA
Substralcio 1 – Tratto da incrocio Via Torino/Via Sant’Elmo a Via A.S. Novaro/ex scalo merci

Substralcio 2 – Tratto da Via A.S. Novaro/ex scalo merci a incrocio Via Rovere/Via Raffaello Sanzio



Substralcio 1 – da Cervo (confine con Andora) a San Bartolomeo al Mare (ponte sul t. Steria compreso)

• Progetto definitivo approvato in sede di Conferenza dei Servizi, verificato, validato dal RUP

• Attivata procedura per l’affidamento dell’appalto integrato

• Bando di gara pubblicato il 23/06/2023

• Costo complessivo: 4.998.848,63 euro, di cui 4.435.109,98 euro a valere sui fondi PNRR ed euro

563.738,65 a valere sui fondi FSR

• Interamente dotato di copertura finanziaria

Substralcio 2 – da San Bartolomeo al Mare (dal ponte sul torrente Steria escluso) a Diano Marina (incrocio

Via Rovere/Via Raffaello Sanzio)

• Progetto definitivo approvato in sede di Conferenza dei Servizi, verificato, validato dal RUP

• Attivata procedura per l’affidamento dell’appalto integrato

• Bando di gara pubblicato il 23/06/2023

• Costo complessivo: 1.705.022,25 euro

• Ottenuto finanziamento FOI (Fondo Opere Indifferibili)

• Oggetto di affidamento opzionale all’operatore economico aggiudicatario dello Stralcio 1 - Substralcio

1, tenuto anche che sono attualmente in esecuzione le opere inerenti la realizzazione di due sovrappassi

(Via Roma e Via XXV Aprile) da parte del Comune di San Bartolomeo al Mare interessanti il percorso

della nuova ciclovia

STRALCIO 1 – Tratto tra Diano Marina (incrocio via Rovere/via Raffaello Sanzio) a Cervo (confine con Andora)”



Substralcio 1 – tratto da incrocio Via Torino/Via Sant’Elmo a Via A.S. Novaro/ex scalo merci

• Progetto definitivo approvato in sede di Conferenza dei Servizi, verificato, validato dal RUP

• Attivata procedura per l’affidamento dell’appalto integrato

• Bando di gara pubblicato il 23/06/2023

• Costo complessivo: 1.579.797,28 a valere sui fondi FSR

• Interamente dotato di copertura finanziaria

Substralcio 2 – tratto da Via A.S. Novaro/ex scalo merci a incrocio Via Rovere/Via Raffaello Sanzio

• Indetta Conferenza dei Servizi per approvazione del progetto definitivo

• Attivata procedura per l’affidamento dell’appalto integrato

• Bando di gara pubblicato il 23/06/2023

• Costo complessivo: 1.917.968,48 euro

• Ottenuto finanziamento FOI (Fondo Opere Indifferibili)

• Oggetto di affidamento opzionale tenuto anche conto che il progetto definitivo di detto tratto di

ciclovia è attualmente oggetto da parte dei progettisti incaricati dal Comune di Diano Marina di un

profondo adeguamento in recepimento delle prescrizioni rilasciate dalla Soprintendenza

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona in sede di Conferenza dei

Servizi

STRALCIO 2 – Tratto in Diano Marina tra incrocio Via Torino/Via Sant’Elmo e incrocio Via Rovere/Via R. Sanzio



STRALCIO 3 – Tratto strada “Incompiuta”  Imperia / Diano Marina 

Substralcio Fase A – interventi prioritari sul muro di sottoscarpa e opere complementari

• Progetto definitivo approvato in sede di Conferenza dei Servizi, verificato, validato dal RUP

• Attivata procedura per l’affidamento dell’appalto integrato

• Bando di gara pubblicato il 28/6/2023

• Costo complessivo: 2.999.403,30 euro, di cui 2.399.403,30 euro a valere sui fondi DM 517/2018 e

600.000,00 euro a valere sui fondi FSR

Substralcio Fase B – messa in sicurezza della pista ciclopedonale dai dissesti del versante

• Progetto definitivo approvato in sede di Conferenza dei Servizi, verificato, validato dal RUP

• Attivata procedura per l’affidamento dell’appalto integrato

• Bando di gara pubblicato il 26/6/2023

• Costo complessivo: 5.365.274,78 euro, di cui 600.000,00 euro a valere sui fondi DM 517/2018 ed

2.355.366,94 euro a valere sui fondi FSR

Substralcio Fase C – pista ciclopedonale

• Chiesti finanziamenti sulla programmazione FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione) 2021 - 2027



STRALCIO 4 – Tratta Ospedaletti – San Lorenzo Al Mare (Manutenzione straordinaria)

Lavori di manutenzione straordinaria della pista ciclopedonale da Ospedaletti a San Lorenzo

al Mare

• Progetto definitivo approvato in sede di Conferenza dei Servizi, verificato, validato dal

RUP

• Attivata procedura per l’affidamento dell’appalto integrato

• Bando di gara pubblicato il 05/06/2023

• Appalto aggiudicato il 22/08/2023

• Costo complessivo: 1.456.165,00 euro, di cui 1.434.165,00 a valere sui fondi PNRR e 

22.000,00 euro sui fondi FSR



STRALCIO 5 – Tratto da Sarzana (centro) a Marinella di Sarzana (confine regionale)

Substralcio 1: Comune di Sarzana con opzione del Lotto1A-Fosdinovo

• Progetto definitivo approvato in sede di Conferenza dei Servizi, verificato, validato dal RUP

• Attivata procedura per l’affidamento dell’appalto integrato

• Bando di gara pubblicato il 23/06/2023

• Costo complessivo: 4.179.479,11 euro a valere sui fondi PNRR (non comprensivo del costo del

substralcio funzionale denominato Lotto1A-Fosdinovo, oggetto di opzione). Entro il 31/12 sarà attivata

l’opzione per l’affidamento del lotto 1A a seguito del trasferimento delle risorse dalla Regione Toscana.

Substralcio 2: Comune di Castelnuovo Magra

• Progetto definitivo approvato in sede di Conferenza dei Servizi, verificato, validato dal RUP

• Attivata procedura per l’affidamento dell’appalto integrato

• Bando di gara pubblicato il 23/06/2023

• Costo complessivo: 4.858.057,58 euro a valere sui fondi PNRR

Substralcio 3: Comuni di Castelnuovo Magra, Luni e Sarzana

• Progetto definitivo approvato in sede di Conferenza dei Servizi, verificato, validato dal RUP

• Attivata procedura per l’affidamento dell’appalto integrato

• Bando di gara pubblicato il 16/6/2023

• Costo complessivo: 3.919.450,00 euro a valere sui fondi PNRR



Ulteriori interventi nel Ponente

Intervento: Piano triennale di manutenzione

straordinaria della pista ciclopedonale

Inizio: Taggia (IM)

Fine: San Lorenzo al Mare (IM) ex stazione FS

Soggetto Attuatore: AMAIE Energia e Servizi

Cofinanziamento regionale: € 1,5 Ml (L.145/2018)

Intervento: Nuova realizzazione

Inizio: Imperia - confine con San Lorenzo al

M.

Fine: Imperia - strada «Incompiuta»

Lunghezza: 9,25 km

Soggetto Attuatore: Comune di Imperia

Intervento: Completamento

Inizio: S. Lorenzo al M. – ex stazione FS

Fine: S. Lorenzo al M. – confine con Imperia

Lunghezza: 0,91 km

Soggetto Attuatore: AMAIE Energia e Servizi

Cofinanziamento regionale: € 700.000 (PAR FSC)

Intervento: Nuova realizzazione

Inizio: Andora - confine con Cervo

Fine: Andora - stazione FS

Lunghezza: 2,47 km

Soggetto Attuatore: Comune di Andora

Cofinanziamento regionale: € 1,05 Ml (FSR)

Intervento: Lavori indifferibili

ed urgenti del Sistema

Acquedotto Roja

Soggetto Attuatore: Rivieracqua

SCpA
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